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A környezetvédelmi engedélyeztetés megvalósítása

Kiemelt témák
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Espoo-i egyezmény szerinti eljárás

Kiemelt figyelemmel kezelt témák

Duna hőterhelés, kiégett fűtőelem elhelyezés
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2023. október 05-én vállalkozási szerződés aláírására került sor  az 

MVM ERBE ENGINEERING Zrt.-vel a Környezetvédelmi 

engedély megszerzése a Paksi Atomerőmű további üzemidő-

hosszabbításához tárgyú munka elvégzésére. 

A szerződéses munka kiterjed az Előzetes Konzultációs 

Dokumentum összeállítására, a környezeti hatásvizsgálatot 

megalapozó vizsgálati programok végrehajtására, 

kiértékelésére, a Környezeti Hatástanulmány elkészítésére, 

valamint a hatósági eljárásokban való közreműködésre.

A szerződéses munka projektstruktúrában valósul meg, a 

végrehajtásban résztvevő alvállalkozók MVM ERBE Zrt. 

projektvezetése mellett:

Szerződéskötés
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Az engedélyezés ütemezése

2024. szeptember

Előzetes Konzultációs 

Dokumentum benyújtása 

2024. – 2025. 

Vizsgálati programok 

végrehajtása, kiértékelése, 

zárójelentések elkészítése

2026. június

KHT benyújtása

2031. év vége

1. blokk TÜH 

engedélykérelem 

benyújtása OAH-hoz
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2023 2024 2025 2026 2027 2028

EKD készítése

Előzetes konzultáció

Környezeti vizsgálatok

KHT összeállítása

Környezeti hatásvizsgálati 

eljárás

Szept. 26. EKD benyújtva

Előzetes ütemezés

A hatósági cselekmények konkrét időpontjait csupán becsülni tudjuk korábbi engedélyezési eljárások (ÜH és 
Paks 2) tapasztalatai alapján. Az espoo-i egyezmény lefolytatása szükséges az előzetes konzultáció és a 
hatásvizsgálati eljárás lezárásához.

espooi felek észrevételei

július - a hirdetmény megjelenik

2026. nov.- 2027. febr. – hazai közmeghallgatás

aug.-nov. – espooi felek kiértesítése

2026. dec. - 2027. máj. – nemzetközi 

közmeghallgatások, szakértői konzultációk

Okt. 24. EKD vélemény 
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A környezetvédelmi engedélyezés státusza (2025.04.07.)

A vállalkozói szerződésben 

részfeladatonként 

meghatározott határidők 

szerepelnek a teljesítésre 

vonatkozóan. Az ebben 

meghatározott ütemezés 

szerint zajlik a feladatok 

végrehajtása.

Projektindító megbeszélés: 2023. november 14., 

Budapest

Elkészültek a projekt alapdokumentumai: 

Minőségügyi terv (MÜT) és a Módszertani és 

kritérium dokumentumok (MKD) az előzetes 

konzultációs dokumentum, a vizsgálati 

programok és a környezeti hatástanulmány 

összeállítására

2024. szeptember 26-án benyújtottuk az Előzetes 

Konzultációs Dokumentumot, amelyre október 

24-én adta ki a hatóság a véleményét. 

A vizsgálati programok végrehajtása 2024. év 

elején kezdődött és zárásuk jelenleg 

folyamatban van. A környezeti hatástanulmány 

összeállítása az elmúlt hetekben megkezdődött.

A szerződés-

kötés óta 

elvégzett 

feladatok
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Előzetes konzultáció és környezeti hatásvizsgálat

▪

▪

▪

▪

A környezetvédelmi engedélyezés státusza (2025.04.07.)
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Előzetes konzultáció

• Az Előzetes Konzultációs Dokumentum (EKD) minőségi teljesítése: 2024.08.26.

• A hatósághoz történő benyújtás: 2024. szeptember 26. (ennek megfelelően 2024. 

okt. első hetében megjelent a hatósági hirdetmény, vagyis nyilvános lett az EKD)

• Az EKD benyújtás előtt még konzultációt tartottunk a környezetvédelmi hatósággal, 

valamint az Energiaügyi Minisztériummal. (Várható/ tervezett sajtó megjelenések.)

Környezetvédelmi engedélyeztetés státusza (2024.09.16.)

Vizsgálati programok

• A környezeti hatástanulmányt megalapozó vizsgálati programok a meghatározott 

ütemezés szerint haladnak.

• A vizsgálati programok előrehaladási jelentései elkészültek és 08.26-án átadásra 

kerültek MVM PA Zrt. részére.

Egyéb témák

• A 15/2001 (VI. 6.) KöM rendelet módosítása hatályba lépésével szükséges a 

kapcsolódó vizsgálati programok (Felszíni vizek állapota és Biomonitoring

vizsgálatok) felülvizsgálata, kiegészítése ahhoz, hogy a környezeti hatások a 

módosult jogszabályi környezetben legyenek meghatározhatók.

• Várhatóan „kényes terület” lesz a KöM rendelet módosítás.
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Előzetes konzultáció
• Az Előzetes Konzultációs Dokumentumot (EKD) 2024. 

szeptember 26-án benyújtottuk a környezetvédelmi hatósághoz 

• A hatóság 2024. október 24-én kiadta az előzetes konzultációt 

lezáró véleményét:

• ebben megállapította, hogy a TÜH környezetvédelmi 

engedélyeztetését kizáró ok nem merült fel;

• észrevételeket fogalmazott meg a környezeti 

hatástanulmány tartalmára vonatkozóan;

• a vélemény mellékletét képezik a társhatóságok által 

adott észrevételek is;

• a nyilvánosságtól észrevételek nem érkeztek.

Környezetvédelmi engedélyeztetés státusza (2025.04.07.)

Az EKD-hoz összesen érkezett 49 hatósági észrevétel értékelése megtörtént. A KHT összeállítása 

ezek figyelembe vételével történik majd.
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✓ Elkészült a környezeti hatástanulmány (KHT) módszertani és kritérium dokumentuma

• a KHT összeállítás alapdokumentuma, mely rögzíti a KHT kidolgozásával 

szemben támasztott követelményeket;

• figyelembe veszi az EKD-hoz érkezett hatósági észrevételeket.

✓ A vizsgálati programok első csomagjának lezárása megtörtént

• ezek a következők: 

• 2. Éghajlati jellemzők felülvizsgálata;

• 4. A telephely hidromorfológiai jellemzése;

• 7. Paksi Atomerőmű környezeti zajhelyzetének felmérése;

• 11. Lakosság sugárterhelésének meghatározása;

• 12. A telephely környezetében élők egészségügyi állapotának 

meghatározása;

• az elkészült zárójelentések összefoglalják az adott vizsgálati program keretében 

elvégzett vizsgálatokat, értékelik az eredményeket, rögzítik a legfontosabb 

megállapításokat.

Környezetvédelmi engedélyeztetés státusza (2025.04.07.)
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Hatásvizsgálatot megalapozó vizsgálati programok 13

témakörben, 1- 1 ½ évet felölelő időintervallumban

1.Telephely jellemzése

2.Időjárási jellemzők

3.A felszín alatti vízi környezet bemutatása és jellemzése

4.A telephely hidrológiai jellemzése

5.A Duna és egyéb felszíni vizek állapota

6.Környezeti radioaktivitás általános jellemzése

7.Környezeti zajhelyzet felmérése

8.Levegőminőség felmérése

9.Élővilág sugárterhelésének jellemzése

10.Minta értékű biomonitoring vizsgálatok végrehajtása

11.Lakosság sugárterhelésének meghatározása

12.A lakosság egészségügyi állapotának meghatározása

13.Országhatáron potenciálisan átterjedő hatások vizsgálata

VIZSGÁLATI PROGRAMOK
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• A további vizsgálati programok lezárása, zárójelentéseik elkészítése a következők szerint 

alakul:

✓ 2025.04.21. 

❑ * 3. A felszín alatti vízi környezet állapotának bemutatása és jellemzése,

❑ * 6. Környezeti radioaktivitás általános jellemzése.

✓ 2025.08.18. 

❑ * 1. Telephely jellemzése,

❑ * 5. A Duna és a környező egyéb felszíni vizek állapota,

❑ * 8. Levegőminőség felmérése,

❑ * 9. Élővilág sugárterhelésének jellemzése (kivéve a humán 

sugárterhelést),

❑ * 10. Mintaértékű biomonitoring vizsgálatok végrehajtása,

❑ * 13. Országhatáron potenciálisan átterjedő hatások vizsgálata.

• A környezeti hatástanulmány összeállítása megkezdődött, mennyiségi teljesítésének 

határideje: 2026. március 2.

Környezetvédelmi engedélyeztetés státusza jelenleg
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FELKÉSZÜLÉS AZ ESPOO-I 
EGYEZMÉNY SZERINTI 
ELJÁRÁSRA

✓ Eddigi eljárásokban szerzett tapasztalatok 

feldolgozása, hasznosítása (első üzemidő-

hosszabbítás, Paks II. Zrt. környezetvédelmi 

engedélyezési eljárása alapján)

✓ Önálló fejezet mind az EKD-ban, mind a 

KHT-ban az országhatáron átterjedő 

hatásokról

✓ Összefoglaló fejezet készül a KHT-hoz

✓ EKD fordítása angol nyelvre, a KHT 

megfelelő részeinek lefordítása a 

bejelentkezett hatásviselők anyanyelvére

✓ A hasonló témában zajló és a közelmúltban 

lezajlott nemzetközi eljárások figyelemmel 

kísérése



14

Előzetes konzultáció
• a hatóság tájékoztatja a Minisztériumot (Energiaügyi Minisztérium) a konzultáció megindításáról

• a Minisztérium értesítést küld a szomszédos országoknak + EU tagországoknak, amelyhez 

mellékeli a lefordított EKD-t 

• az értesített országok a saját eljárásuknak megfelelően nyilvánossá teszik az értesítést, a 

dokumentumokat (pl. az ottani eljáró hatóság honlapján)

• az értesített országoktól érkezett válaszokat, észrevételeket a Minisztérium továbbítja a 

hatóságnak és MVM PA Zrt-nek, az értesített országok ebben a válaszukban jelezik részvételi 

szándékukat a hatásvizsgálati szakaszban

Hatásvizsgálati szakasz
• a hatóság értesítését követően az eljárásba bejelentkező országok számára a Minisztérium 

megküldi a tájékoztatást a hatásvizsgálati szakasz megindulásáról, csatolja mellé a KHT-t, 

annak lefordított fejezeteit

• a részt vevő országok nyilvánossá, véleményezhetővé teszik a megküldött dokumentumokat

• az eljárásban részt vevő országok közmeghallgatás, szakértői konzultációk megtartását 

kezdeményezhetik

• a nemzetközi eljárásban adott észrevételeket a környezetvédelmi hatóság köteles mérlegelni, 

döntése során figyelembe venni

• az eljárást lezáró határozatot a Minisztérium továbbítja az eljárásban részt vett országok 

számára.

Az espooi egyezmény 

konkrét időtagokat nem 

definiál az egyes eljárási 

cselekményekhez. 

Észszerű véleményezési, 

konzultációs határidőket 

az eljárások kezdetén 

célszerű lefektetni. 

Nemzetközi eljárás a környezetvédelmi 

engedélyeztetés folyamatában
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A nemzetközi eljárás státusza (2025.02.24.)

Az Energiaügyi Minisztérium 2024. október 30-án kiküldte a 

hivatalos értesítéseket az előzetes konzultációról.

Összesen 31 ország kapott értesítést (minden EU tagállam, 

szomszédos ország és EGT-tagország).

45 napos határidő áll rendelkezésükre a válaszadásra, azonban 

ez a határidő nem jogvesztő.

Eddig Ausztria és Horvátország jelezte részévteli szándékát a 

környezeti hatásvizsgálati eljárásban, észrevételeiket később 

küldik. 

Az espooi felektől érkező észrevételek szintén értékelésre kerülnek és szükség szerint 

figyelembe vesszük őket a KHT összeállítása során. 
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Az Energiaügyi Minisztérium 2024. október 30-án kiküldte a hivatalos értesítéseket az 

előzetes konzultációról, amely értesítésre 8 országtól érkezett visszajelzés:

o A hatásvizsgálati eljárásban részt kívánnak venni:

• Ausztria, Csehország, Horvátország, Románia, Lettország

o Az eljárásban nem kívánnak részt venni, de a vizsgálat eredményeiről (főként a 

terjedésszámítás) szeretnének értesülni:

• Lengyelország, Finnország

o Nem kívánnak részt venni az eljárásban:

• Svédország

A nemzetközi eljárás státusza (2025.04.07.)

EKD-hoz érkezett nemzetközi észrevételek:

Ausztria, Csehország, Horvátország és Románia tételes észrevételeket küldtek az EKD-hoz, illetve 

a KHT tartamára vonatkozóan. Ezek legfőképpen a Dunára, a klímaváltozásra, az 

öregedéskezelésre, a baleseti kibocsátásokra fókuszálnak.
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MEGRENDELŐI OLDAL RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÁSBAN

• Folyamatos a kapcsolattartás a Fővállalkozóval

• 2 heti rendszerességgel Teams-en keresztül megtarott 

projektértekezlet, minden alvállalkozó részvételével, amelyhez MVM 

PA Zrt. is csatlakozik

• Az elkészült eredménydokumentumok véleményezése, majd 

elfogadása

• Közös témakörökben egyeztetés RHK Kft.-vel és Paks II. Zrt.-vel

• MVM PA Zrt. külső véleményt kap az elkészült dokumentumokkal 

kapcsolatban a Környezetvédelmi Szakértői Testülettől

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐI 

TESTÜLET (KSZT)

Feladata a környezetvédelmi

engedélyezés szakértői támogatása,

esetleges problémák felvetése és

megbeszélése

Elnöke: Dr. Aszódi Attila
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KIEMELT TÉMAKÖRÖK

PAKS 2 üzembe helyezését követő 

párhuzamos üzem (itt is kiemelten a 

Dunával kapcsolatos kérdések).

Az országhatáron esetlegesen átterjedő 

hatások (kiemelten üzemzavarok).

Az engedélyezési eljárás során az alábbi 

témakörökben számítunk kiemelt érdeklődésre: 

A további üzemidő-hosszabbítás 

hatása a Dunára, figyelembe 

véve a klímaváltozás hatásait is.

Telephely megfelelőséggel kapcsolatos 

felvetések: földrengés, vető. Ugyan nem 

képezi szorosan a környezetvédelmi 

engedélyezés tárgyát, de a kiemelt 

érdeklődésre tekintettel, ezt a kérdéskört 

is tárgyalni fogják az összeállítandó 

engedélyezési dokumentumok.Az üzemeltetés során keletkező radioaktív 

hulladék és kiégett fűtőelemek kezelése.
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A Duna hőterhelése (1)

2024. augusztus 16-án életbe lépett a 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet módosítása, 

amely alapján a jogszabályban rögzített hőterhelési határérték ellátásbiztonsági 

okból miniszteri hozzájárulással túlléphető.

A fenti módosítás a TÜH környezetvédelmi engedélyeztetésére is hatással van.

A környezetvédelmi törvény alapján a környezetvédelmi hatóság egy adott

tevékenységet csak abban az esetben engedélyez, ha az semmilyen környezeti

elemet nem veszélyeztet, vagy károsít. A jelenleg folyó környezeti hatásvizsgálat

alapja, így a környezetvédelmi vizsgálatok is abból indulnak ki, hogy a Duna

hőterhelése nem lépheti túl az 500 m-es referenciaszelvényben megengedett

30°C határértéket. Ennél magasabb hőmérsékeltre nem készülnek vizsgálatok,

modellezések → vagyis a jelen szerződés terjedelmében nem tudjuk megmondani,

hogy magasabb Duna-víz hőmérséklet milyen környezeti hatással járna,

esetlegesen veszélyeztetné-e a Duna élővilágát. Szintén kiemelendő, hogy a teljes

Duna-szakasz NATURA 2000 besorolás alá esik, amely ezáltal megkülönböztetett

figyelmet kap és kiemelt odafigyelést igényel.
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A Duna hőterhelése (2)

• TÜH környezetvédelmi engedélyezés folyamatban van

• A rendelet módosításban előírt vízvédelmi intézkedési terv elkészítése, amely meghatározza a figyelembe veendő 

részletszabályokat

• A rendelet finomhangolása, KöM rendelet módosítási javaslatok kidolgozása (lesz-e módosítás?)

• Melegvízcsatorna hűtése, közös megoldás Paks2-vel (hűtőtorony, csúcshűtő…tervezés folyamatban)

A Paksi Atomerőmű az észszerűen elérhető legalacsonyabb környezetterheléssel járó üzemeltetésre törekszik,

valamint arra is számítunk, hogy a Duna kiemelt figyelmet fog kapni a TÜH környezetvédelmi engedélyeztetés

hazai és nemzetközi szakasza során is. Ezért mihamarabbi, az érintettek bevonásával kidolgozott, megnyugtató

megoldás szükséges.

A megoldásnál figyelembe kell venni:
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TÜH SORÁN KELETKEZŐ KIÉGETT 

FÜTŐELEM ELHELYEZÉS

A kiégett fűtőelemek elhelyezhetőségének vizsgálata szintén 

megkezdődött szorosan együttműködve az RHK Kft.-vel.

Cél: mind technológiai, mind fenntarthatósági, mind gazdasági 

szempontból az optimális megoldás megtalálása. 
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Dr. Bujtás Tibor, bujtast@npp.hu

Köszönöm a figyelmet!

mailto:bujtast@npp.hu
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