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Az engedélyezés ütemezése

2024. szeptember

Előzetes Konzultációs 

Dokumentum benyújtása 

2024. – 2025. 

Vizsgálati programok 

végrehajtása, kiértékelése, 

zárójelentések elkészítése

2026. június

KHT benyújtása

2031. év vége

1. blokk TÜH 

engedélykérelem 

benyújtása OAH-hoz
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Előzetes konzultáció
• Az EKD-t 2024. szeptember 26-án benyújtottuk a 

környezetvédelmi hatósághoz 

• A hatóság 2024. október 24-én kiadta az előzetes konzultációt 

lezáró véleményét:

• ebben megállapította, hogy a TÜH környezetvédelmi 

engedélyeztetését kizáró ok nem merült fel;

• észrevételeket fogalmazott meg a környezeti 

hatástanulmány tartalmára vonatkozóan;

• a vélemény mellékletét képezik a társhatóságok által 

adott észrevételek is;

• a nyilvánosságtól észrevételek nem érkeztek.

Környezetvédelmi engedélyeztetés státusza

Az EKD-hoz összesen érkezett 49 hatósági észrevétel értékelése folyamatban van. A KHT 

összeállítása ezek figyelembe vételével történik majd.
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Hatásvizsgálatot megalapozó vizsgálati programok 13

témakörben, 1- 1 ½ évet felölelő időintervallumban

1.Telephely jellemzése

2.Időjárási jellemzők

3.A felszín alatti vízi környezet bemutatása és jellemzése

4.A telephely hidrológiai jellemzése

5.A Duna és egyéb felszíni vizek állapota

6.Környezeti radioaktivitás általános jellemzése

7.Környezeti zajhelyzet felmérése

8.Levegőminőség felmérése

9.Élővilág sugárterhelésének jellemzése

10.Minta értékű biomonitoring vizsgálatok végrehajtása

11.Lakosság sugárterhelésének meghatározása

12.A lakosság egészségügyi állapotának meghatározása

13.Országhatáron potenciálisan átterjedő hatások vizsgálata

VIZSGÁLATI PROGRAMOK
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✓ Elkészült a környezeti hatástanulmány (KHT) módszertani és kritérium dokumentuma

• a KHT összeállítás alapdokumentuma, mely rögzíti a KHT kidolgozásával szemben 

támasztott követelményeket;

• figyelembe veszi az EKD-hoz érkezett hatósági észrevételeket.

✓ A vizsgálati programok lezárása megtörtént:

• az elkészült zárójelentések összefoglalják az adott vizsgálati program keretében 

elvégzett vizsgálatokat, értékelik az eredményeket, rögzítik a fontos megállapításokat

• Az utolsó csomagba tartozó vizsgálati programok zárójelentései határidőre 

(2025.08.18.) elkészültek, a zsűrizések 2025. szeptember 09-10-én megtörténtek.

• Javítások 2025. szeptember 26-ra befejeződtek.

✓ A környezeti hatástanulmány (KHT) készítése:

• A környezeti hatástanulmány (KHT) összeállítása befejeződött, mennyiségi teljesítés 

megtörtént 2026. március 02-án. Jelenleg a zsűrizés van folyamatban.

• KHT közérthető összefoglaló és nemzetközi fejezet összeállítása befejeződött, mennyiségi 

teljesítés megtörtént 2026. március 12-én. Jelenleg a zsűrizés van folyamatban itt is.

• Környezetvédelmi Szakértői Testületi ülés a KHT-ról BME-n: 2026.03.24.

• KHT hivatalos zsűri: 2026.04.01.

Környezetvédelmi engedélyeztetés státusza
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1. csomag: Az Energiaügyi Miniszter ellátásbiztonsági okból engedélyezheti, hogy a

referenciaszelvényben a Duna hőmérséklete meghaladja a 30 °C -t. Az Energiaügyi

Minisztérium által készített eljárásrend tervezet alapján:

(1) Az eseti eltérések ideje egy naptári évben nem haladhatja meg a 15 napot.

(2) A befogadó víz hőmérséklete a kibocsátási ponttól folyásirányban számított 500 m-en lévő

szelvényben az eseti eltérések ideje alatt sem haladhatja meg a 32 °C-ot.

2. csomag: A TÜH további vizsgálatainak eredményeként 2025 áprilisában koncepcióterv

készült a PAE MVCS átalakítás és közbenső hűtés kialakítási lehetőségeire vonatkozóan. Egy

új, alternatív MVCS szakasz és dunai vízbevezetési pont kerül kialakításra, a meglévő MVCS-

ből kiágazóan, az attól délre eső területen. Ennek oka, hogy a meglévő MVCS és az ahhoz

tartozó energiatörő műtárgy felújításra szorul.

A tervezett új alternatív melegvíz csatornához kapcsolódó közbenső hűtésre tervezett

hűtőcellák telepítési területe jelenleg Paks II természetvédelmi szempontú monitoringozott

menedékterülete. A bevezetési műtárgy pedig védett természeti és NATURA 2000 területeket

érint.

Kiegészítő vizsgálati programok



7

3. csomag: Az Energiaügyi Minisztériumban 2025. május 9-én FATT (Fenntartható Atomenergiáért

Tanácsadó Testület) ülést tartottak. A 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet jövőbeni módosításának

megalapozásához – további ökológiai adatgyűjtés helyett – javasolt a már jelenleg is rendelkezésre álló

számos (teljes vegetációs időszakot lefedő) ökológiai felmérés adatának célirányos vizsgálata, az érintett

Duna-szakasz élővilágának hőtűrési tolerancia szintjének meghatározásához. A FATT döntése értelmében

a vizsgálat elvégzésével az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. egy Konzorciumot bíz meg, amelynek javasolt

tagjai a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont, a BME

Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara.

4. csomag: A kiégett fűtőelemek átmeneti tárolását a KKÁT biztosítja. A TÜH miatt megnövekedő üzemidő

során keletkező többlet kiégett fűtőelem tárolásának biztosításához szükség van a KKÁT

tárolókapacitásának bővítésére. A TÜH során keletkező kiégett fűtőelemek átmeneti tárolásának

biztosítására a száraz konténeres technológia alkalmazására való átállást is figyelembe kívánjuk venni. A

tárolás a jelenlegi moduláris kamrás száraz tároló technológia szerinti tárolómodulok bővítésével, vagy

konténeres technológia alkalmazásával valósulhat meg. A konténeres tárolás esetében a kazetták

szárítása, illetve a konténer tárolásra történő előkészítése az atomerőmű reaktorcsarnokában történik. Így

a TÜH környezeti hatástanulmányában vizsgálni és értékelni szükséges a konténeres technológia

bevezetéséből és alkalmazásából eredő, az atomerőműben jelentkező környezeti hatásokat is.

Kiegészítő vizsgálati programok II.
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FELKÉSZÜLÉS AZ ESPOO-I 
EGYEZMÉNY SZERINTI 
ELJÁRÁSRA

✓ Eddigi eljárásokban szerzett tapasztalatok 

feldolgozása, hasznosítása (első üzemidő-

hosszabbítás, Paks II. Zrt. környezetvédelmi 

engedélyezési eljárása alapján)

✓ Önálló fejezet mind az EKD-ban, mind a 

KHT-ban az országhatáron átterjedő 

hatásokról

✓ Összefoglaló fejezet készül a KHT-hoz

✓ EKD fordítása angol nyelvre, a KHT 

megfelelő részeinek lefordítása a 

bejelentkezett hatásviselők anyanyelvére

✓ A hasonló témában zajló és a közelmúltban 

lezajlott nemzetközi eljárások figyelemmel 

kísérése
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Előzetes konzultáció
• a hatóság tájékoztatja a Minisztériumot (Energiaügyi Minisztérium) a konzultáció megindításáról

• a Minisztérium értesítést küld a szomszédos országoknak + EU tagországoknak, amelyhez 

mellékeli a lefordított EKD-t 

• az értesített országok a saját eljárásuknak megfelelően nyilvánossá teszik az értesítést, a 

dokumentumokat (pl. az ottani eljáró hatóság honlapján)

• az értesített országoktól érkezett válaszokat, észrevételeket a Minisztérium továbbítja a 

hatóságnak és MVM PA Zrt-nek, az értesített országok ebben a válaszukban jelezik részvételi 

szándékukat a hatásvizsgálati szakaszban

Hatásvizsgálati szakasz
• a hatóság értesítését követően az eljárásba bejelentkező országok számára a Minisztérium 

megküldi a tájékoztatást a hatásvizsgálati szakasz megindulásáról, csatolja mellé a KHT-t, 

annak lefordított fejezeteit. (NEM! Mind a 31 ország megkapja ismét!)

• a részt vevő országok nyilvánossá, véleményezhetővé teszik a megküldött dokumentumokat

• az eljárásban részt vevő országok közmeghallgatás, szakértői konzultációk megtartását 

kezdeményezhetik

• a nemzetközi eljárásban adott észrevételeket a környezetvédelmi hatóság köteles mérlegelni, 

döntése során figyelembe venni

• az eljárást lezáró határozatot a Minisztérium továbbítja az eljárásban részt vett országok 

számára.

Az espooi egyezmény 

konkrét időtagokat nem 

definiál az egyes eljárási 

cselekményekhez. 

Észszerű véleményezési, 

konzultációs határidőket 

az eljárások kezdetén 

célszerű lefektetni. 

Nemzetközi eljárás a környezetvédelmi 

engedélyeztetés folyamatában
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A nemzetközi eljárás státusza

Az Energiaügyi Minisztérium 2024. október 30-án kiküldte a 

hivatalos értesítéseket az előzetes konzultációról.

Összesen 31 ország kapott értesítést (minden EU tagállam, 

szomszédos ország és EGT-tagország).

45 napos határidő áll rendelkezésükre a válaszadásra, azonban ez a 

határidő nem jogvesztő.

A hatásvizsgálati eljárásban részt kívánnak venni:

• Ausztria, Csehország, Horvátország, Románia, Lettország

Az eljárásban nem kívánnak részt venni, de a vizsgálat 

eredményeiről (főként a terjedésszámítás) szeretnének értesülni:

• Lengyelország, Finnország

Nem kívánnak részt venni az eljárásban:

• Svédország

Ausztria, Csehország, Horvátország és Románia tételes észrevételeket küldtek az EKD-hoz, illetve 

a KHT tartamára vonatkozóan. Ezek legfőképpen a Dunára, a klímaváltozásra, az 

öregedéskezelésre, a baleseti kibocsátásokra fókuszálnak.
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MEGRENDELŐI OLDAL RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÁSBAN

• Folyamatos a kapcsolattartás a Fővállalkozóval

• 2 heti rendszerességgel Teams-en keresztül megtarott 

projektértekezlet, minden alvállalkozó részvételével, amelyhez MVM 

PA Zrt. is csatlakozik

• Az elkészült eredménydokumentumok véleményezése, majd 

elfogadása

• Közös témakörökben egyeztetés RHK Kft.-vel és Paks II. Zrt.-vel

• MVM PA Zrt. külső véleményt kap az elkészült dokumentumokkal 

kapcsolatban a Környezetvédelmi Szakértői Testülettől

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐI 

TESTÜLET (KSZT)

Feladata a környezetvédelmi engedélyezés

szakértői támogatása, esetleges problémák

felvetése és megbeszélése

Elnöke: Dr. Aszódi Attila
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KIEMELT TÉMAKÖRÖK

PAKS 2 üzembe helyezését követő 

párhuzamos üzem (itt is kiemelten a 

Dunával kapcsolatos kérdések).

Az országhatáron esetlegesen átterjedő 

hatások (kiemelten üzemzavarok).

Az engedélyezési eljárás során az alábbi 

témakörökben számítunk kiemelt érdeklődésre: 

A további üzemidő-hosszabbítás 

hatása a Dunára, figyelembe 

véve a klímaváltozás hatásait is.

Telephely megfelelőséggel kapcsolatos 

felvetések: földrengés, vető. Ugyan nem 

képezi szorosan a környezetvédelmi 

engedélyezés tárgyát, de a kiemelt 

érdeklődésre tekintettel, ezt a kérdéskört 

is tárgyalni fogják az összeállítandó 

engedélyezési dokumentumok.Az üzemeltetés során keletkező radioaktív 

hulladék és kiégett fűtőelemek kezelése.
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Duna hőmérsékletének emelkedése

Környezetvédelmi korlátozás

Környezeti hőmérséklet emelkedésével a Duna 

átlag és maximális hőmérséklete növekszik.

10 évente ~ 0.15 °C emelkedés (modelltől függően változó)

15/2001. KöM rendelet – 500 m-en max 30 °C

Korlát megközelítése esetén: 0.1 °C – 80 MW leterhelés.

Rendelet módosítása 2024-ben

A határérték ellátásbiztonsági okból az energiapolitikáért

felelős miniszter hozzájárulásával túlléphető.

EM – MAVIR – MVM PA Zrt. eljárás

Atomerőmű előrejelzése alapján a MAVIR értékeli az

ellátásbiztonsági helyzetet, EM-től kéri a felmentést.
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• Örvénysor generátor vizsgálat, 

Dunába elhelyezhető 

keverőműtárgy

• Dunavíz és a bebocsátott hűtővíz 

elkeveredés vizsgálata 500m –es 

hatósági keresztszelvényig 

(uszály)

• Melegvíz csatorna átépítésének 

lehetőségei- Koncepcióterv

Melegvíz csatorna utóhűtése

• AFRY koncepció

• ERBE tanulmány

• 6 blokkos hőterhelési vizsgálat  

(InnoWater Zrt)

• P2 közös csatorna rendszer 

használata és annak hűtési 

lehetőségei (P2)

Műszaki terv 

készítése (hűtőcella 

és melegvíz 

csatorna) 

ERBE/AFRY/EGI

P1 hűtési megoldások műszaki összehasonlító 

elemzése (RTO) 

műszakilag megvalósítható megoldások 

összehasonlítása, pontozásos értékelése.
Az értkelési módszer: 1=nagyon kedvezőtlen 2=kedvezőtlen 3=elfogadható 

4=kedvező 5=kiemelkedően kedvező

Szempontok:

• Megvalósíthatóság

• Területkihasználás

• Műszaki komplexitás

• Rugalmasság és bővíthetőség

• Karbantartás

• Hatásfok/ Teljesítmény

• Gazdaságosság

MÉ döntés

Fejlesztési terv

Legkésőbbi 

elkészülés: 

2026.03.11

Megvalósítás

Paks1 önálló megoldások

Paks 1 – Paks 2 közös 

megoldások

Döntéselőkészítés, műszaki előkészítés 

1. Hűtőcella-rendszer,

2. Hűtőtorony nedves és száraz (természetes 

és mesterséges huzatú)

3. Labirintusos hűtőcsatorna

4. Kombinált (hűtőcella + csatorna)

5. Abszorpciós hűtés,

6. Kompresszoros hűtés,

Gazdaságilag és műszakilag nem megfelelő megoldások

1. P1 bekötése P2 90UQV 

melegvízcsatornájába ideiglenes 

2. P1 bekötése P2 90UQU szinttartó bukójába 

(ideiglenes hűtés)

3. P1 bekötése P2 90UQU szinttartó bukójába      

(közös hűtés)

4. P2 csúcshűtőrendszerének P1 általi, ideiglenes 

használata

5. P1 bekötése P2 90UQV 

melegvízcsatornájába végleges

CV előterjesztés

Azonosított alternatívákElőkészítő elemzések

Hűtési megoldások elemzése és kiválasztása
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Alternatíva Leírás Előnyök Hátrányok Értékelés

Hűtőcellák Ventilátorokkal ellátott 

hűtőberendezések, 

amelyekben a 

felmelegedett hűtővíz 

párolgás és hőcsere 

révén hűl vissza

• Moduláris, skálázható

• Rövid megtérülési idő

• Szezonálisan 

üzemeltethető.

• Biztonságos, jól bevált 

technológia

• Magas energiaigény

• Jelentős zajterhelés

• Nagy területigény

• Natura 2000 

engedélyezés

• Refugium kialakítása

33 pont

Hűtőtorony A víz a torony 

belsejében lefelé 

áramlik, miközben a 

feláramló levegő 

természetes huzata

biztosítja a hőcserét. A 

kibocsátási ponton akár 

8–10 °C-kal 

alacsonyabb 

hőmérséklet is 

biztosítható

• Nagy hűtési 

teljesítmény

• Alacsonyabb 

üzemeltetési költség

• Bevált széleskörben 

alkalmazott 

technológia

• Nagyon magas 

beruházási költség.

• Nagy területigény, 

tájképi hatás.

• Hosszú engedélyezési 

és kivitelezési idő.

• Társadalmi ellenállás 

várható 

18 pont

Labirintuso

s hűtő-

csatorna

A  melegvíz 24h alatt, 

nagy felületű légkör–víz 

hőcserén keresztül hűl 

vissza kb. 33 °C-ra . 3 

változat került 

kidolgozásra.

• Természetes 

folyamatokon alapuló 

működés.

• Relatíve alacsony 

üzemeltetési költség.

• Környezetbarát 

megoldás, ökológiai 

mellékhatások nélkül.

• Nagy területigény

• A meteorológiai 

körülményektől erősen 

függő teljesítmény.

• Önmagában nem képes 

a probléma teljes 

megoldására.

• Magántulajdon érintett, 

kisajátítás idő- és 

költségigényes

16 pont

Alternatívák összefoglalása 2/1
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Alternatíva Leírás Előnyök Hátrányok Értékelés

Kombinált 

megoldás

Hűtőcsatorna és 

hűtőcellák ötvözete. A 

csatorna részleges 

visszahűtést biztosít, a 

hűtőcellák pedig a 

maradék hőelvonást 

végzik el. A 

hűtőcsatorna az új 

melegvízcsatorna 

szakaszból ágazik ki, 

és oda is tér vissza 

• Stabilabb környezeti 

teljesítmény

• Csökkenti a hűtőcellák 

terhelését

• A hűtőcsatorna egész 

évben üzemeltethető

• Magasabb összköltség.

• Nagy területigény.

• Mindhárom változat 

érinti a Natura 2000 és 

az Országos Ökológiai 

Hálózat területeit

25

P1 bekötése 

P2 90UQV 

melegvízcsa

tornájába 

ideiglenes 

P1 rendszerét 

közvetlenül 

csatlakoztatják P2 

melegvizes 

csatornájához. 

• P1 melegvíz csatorna 

felújítása elvégezhető

• Technológia és 

engedélyezés 

egyszerű

• Alacsony beruházási 

költség

• Nincs P1 hűtés

• Visszaterhelés továbbra 

is szükséges

• Várhatóan 225 nap 

késés az új blokkok 

indulásában 

16

P1 bekötése 

P2 90UQV 

melegvízcsa

tornájába 

végleges

A bekötést külön P1–P2 

hűtőrendszerrel 

egészítik ki. A közös 

rekuperációs erőművel 

működhet.

• Legjobb ár-érték arány

• Legkisebb visszahatás 

P1 hűtővíz 

rendszerére

• Egyszerű elszámolás

• Közös bebocsátási 

pontnál 30 °C-os korlát 

betartása miatt nagyobb 

hűtőteljesítmény 

szükséges

• Környezetvédelmi 

engedélyezés komplex

• Várhatóan 225 nap 

késés az új blokkok 

indulásában 

21

Alternatívák összefoglalása 2/2
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Paks 1 önálló megoldási javaslata a Duna hőterhelés csökkentésére 

Ajánlott főmegoldás: Alternatív csatorna kiépítése új déli 

bevezetési ponttal és zsilipeléssel, moduláris hűtőcella-rendszer 

méretezése 500 m-en 30 °C biztosításával, így elkerülhető a Paksi 

Atomerőmű leterhelése a magas dunai hőmérséklet esetén, 

biztosítva ezzel a blokkok zavartalan üzemét.

Indok: Legjobb a megfelelés–idő–költség–kockázat térben; 

gyorsabban megvalósítható; P2-től független;  csoportszinten jó 

megtérülés;  üzemeltetésben szabályozható. 

P1 szempontból a 33 °C kibocsátási célra méretezett moduláris 

hűtőcella-rendszer adja a legjobb kompromisszumot (megfelelési 

biztonság × gyors megvalósítás × kezelhető CAPEX ×

skálázhatóság). A 30 °C-os cellarendszer többlete szabályozási 

szigorítás hiányában és P2 üzembe lépéséig nem indokolt.

Hátrány: Natura 2000 engedélyezés, Zajvédelem és új refugium

menedékterület kialakítás.

Közös P1–P2 megoldás: A hosszú távon telephelyileg optimális 

P1–P2 megoldás csak közös döntés eredményeként valósítható 

meg, mivel rövid–középtávon jelentős koordinációs és engedélyezési 

kockázatokkal jár. P1 szempontjából nem tekinthetők optimálisnak, 

mivel a P2 MVCS és vízi létesítmények eredeti terveinek kisebb-

nagyobb mértékű módosításával kialakítható verziókat tartalmazzák, 

ami P1 szempontjából nem ideális.

1. Lépés alternatív csatorna.

2. Lépés 33°C bebocsátási 

ponton.

3. Lépés 30°C bebocsátási 

ponton (P2 közös üzem).

1 2

3

2012 MW

3383 MW

Pirossal jelölt érték az elvonandó 

hőteljesítményt jelenti.
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Hatósági egyeztetések

Az elmúlt időszakban több hatósággal folytattunk egyeztetéseket az előzetes konzultációban

kapott észrevételek kezelésével, illetve az időközben tisztázódott koncepciókkal kapcsolatban:

o 2025. november 10. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály (EKD észrevételek kezelése)

o 2025. november 12. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (EKD észrevételek kezelése és új 

MVCS koncepció ismertetése)

o 2025. december 10. Baranya Vármegyei Kormányhivatal (új MVCS koncepció részletes 

ismertetése)

o 2026. január 14. Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Duna hőterhelés mérés méréstechnika 

felülvizsgálata)

o 2026. január 23. Baranya Vármegyei Kormányhivatal (kiégett fűtőelem tárolás koncepció)

o 2026. március 03. Energiaügyi Minisztérium (nemzetközi eljárás)
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Környezetvédelmi engedélyeztetés 

kommunikációjának előkészítése

o A KHT közérthető összefoglalója minden érdeklődő számára 

áttekintést nyújt a TÜH projektről és a környezeti hatásvizsgálat 

során tett megállapításokról.

o Készül egy kérdés-válaszok (Q&A) gyűjtemény olyan kérdésekkel,

amelyek felmerülésére számítunk. A témakörönként előkészített

válaszokat szükség szerint előzetesen egyeztetjük további érintett

felekkel is (pl. RHK Kft., hatóság).

A Q&A végleges verzióját eljuttatjuk minden szereplőnek, hogy a

kommunikáció egységes lehessen.

o A Q&A alapján kommunikációs panel készül, amely szintén

átadásra kerül az érintett személyek részére.
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Dr. Bujtás Tibor, bujtast@npp.hu

Köszönöm a figyelmet!

mailto:bujtast@npp.hu
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